


L'ESCALE DES SENS - Rue du vélodrome Saint Nazaire


pération de 53 logements en accession, composé d'un bâtiment central en R+2 et de maisons adjancentes

DASHBOARD JANVIER 2019



		lácontion	do cuma	n ut		A				Anda harrana da asustralla			Diamon				Facturation en k€	
QUALITE	Réception de support				Autocontrôles			н	Avis bureau de contrôle Suspendu (S) Défévorable(D)			Réserves						
	0	1	2	3	0	1	2	3	IJ	Suspendu (S)	Défévorable(D)		OPR	OPL	Réception	Livraison	mois	cumulée
Lot 1									11			L						
Lot 2									11			l L						
Lot 3									П			l L						
Lot 4									П									
Lot 5] [
Lot 6] [
Lot 7									1 [
Lot 8									1 [
Lot 9									1 [ΙГ						
Lot 10									1 [ΙГ						
Lot 11									11									
Lot 12									1 [
Lot 13									1 [
Lot 14] [
Lot 15									П									
Lot 16									11			L						
Lot 17									П			l L						
Lot 18									11			l L						
Lot 19									11			l L						
Lot 20									П			l L						
Lot 21									11			╙						
Lot 22									11			l ⊨						
Lot 23									11			╙						
Lot 24									1			I⊢						
Lot 25									11			l ∟						

FINANCIER		T Pourcentage
HAMELIN	(en k€)	(en %)
Coût construction Base Marché (BM)	10 000,0	T
total Avenant TMA	15,0	0,15%
Total Avenant TS/TM	15,0	0,15%
Nouveau montant Travaux	10 030,0	0,30%
Montant cumulé des situations	6 580,0	65,60%
Reste à facturer	3 450,0	34,40%
Aléas +/-	-7.0	-0.07%
Aléas positif (variante/optimisation)	-35,0	-0,35%



Concessionnaires	1er RDV	Plan validé	Facture payée par MO	Réception ouvrage	Mise en service
Téléphonie					
Electricité					
Gaz					
Chauffage urbain					
Eau potable					
Eaux usées					







